

ΓΥΜΝΑΣΙΟ \*\*\*\*\*

ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ:

**ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΝΤΣΑΣ**

**ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ**

Α/Α	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΑΠΟ	ΕΩΣ	
1	Αναλυτική καταγραφή εξοπλισμού του παλαιού εργαστηρίου Πληροφορικής	11/07		Η λίστα καταγραφής του εξοπλισμού παραδόθηκε στον διευθυντή του σχολείου. Ημ/νια /11/2007
2	Συνεργασία με τον Διευθυντή του σχολείου αλλά και διάφορα συνεργεία και τον υπεύθυνο ΚΕΠΑΗNET, για τη διαμόρφωση της αίθουσας του εργαστηρίου Πληροφορικής.	11/07		
3	Δημιουργία σχεδίου μεταφοράς και διαμοίρασης σήματος ΟΤΕ στο εργαστήριο και σε ολόκληρο το σχολείο.	12/07		
4	Δημιουργία πίνακα ελάχιστων προδιαγραφών υλικού λογισμικού και προσφοράς εταιριών για το εργαστήριο Πληροφορικής	12/07		
5	Συμμετοχή ως μέλος στην διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή της κατάλληλης εταιρίας για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για το εργαστήριο πληροφορικής.	12/07	03/08	
6	Σύνταξη της φόρμας του πρακτικού κατακύρωσης.	03/08		
7	Υπογραφή μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, του πρακτικού κατακύρωσης	03/08		
8	Παραλαβή του εργαστηριακού εξοπλισμού από την εταιρία *****, από τη διεύθυνση του σχολείου. Αντιπαραβολή ποσότητας και χαρακτηριστικών του εξοπλισμού με τα συμφωνηθέντα με την εταιρία.	02/04/08		Οι υπολογιστές ήταν πακεταρισμένοι, έτσι έγινε «χοντρική» αντιπαραβολή, απώντος κάποιου από την εταιρία προμήθειας (*****)
9	Καθαριότητα – τακτοποίηση- προετοιμασία του χώρου του εργαστηρίου, για την εγκατάσταση του καινούριου εξοπλισμού, με τη βοήθεια των μαθητών των τμημάτων Β1 και Β2.	03/04/08		
10	Προετοιμασία της αίθουσας του εργαστηρίου Πληροφορικής ΙΙ. Μεταφορά παλαιού εξοπλισμού σε άλλη αίθουσα και ταξινόμησή του σε: «προς καταστροφή» και «προς πιθανή χρήση». Καταγραφή σε λίστα του παραπάνω εξοπλισμού.	07/05/08		Η λίστα καταγραφής του παλαιού εξοπλισμού παραδόθηκε στον διευθυντή του σχολείου. Ημ/νια 07/05/2008
11	Παρακολούθηση ξεπακεταρίσματος και σύνθεσης των 6 καινούριων PCs. Δοκιμάστηκε η λειτουργία τους, διαπιστώθηκε ότι τα WINDOWS δεν είχαν ενεργοποιηθεί και δεν είχε εγκατασταθεί επιπλέον λογισμικό πέραν του λογισμικού συστήματος. Όλα τα παραπάνω έγιναν από τον υπεύθυνο και τους τεχνικούς ΚΕΠΑΗNET	23/05/08		

Α/Α	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΑΠΟ	ΕΩΣ	
12	Ήρθε τεχνικός της εταιρίας και έκανε ενεργοποίηση Windows όπου αυτό ήταν αναγκαίο (με το τηλέφωνο γιατί δεν ήταν έτοιμη η καλωδίωση). Έγινε εγκατάσταση λογισμικού.	30/05/08	30/05/08	Λογισμικό γραφείου, προστασίας από ιούς, διαχείρισης οπτικών δίσκων.
13	Καταγραφή στοιχείων(σημπλήρωση) στα αρχεία μηχανημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΣΕΠΕΥ.	04/06/08		Υπάρχουν 6 σταθμοί εργασίας (PCs.).
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

ΓΥΜΝΑΣΙΟ \*\*\*\*\*

ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ:

Α/Α	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΑΠΟ	ΕΩΣ	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

Α/Α	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΑΠΟ	ΕΩΣ	
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

Ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Παναγιώτης Πέντσας